تحویل پروژه ها درهفته دوم مهرماه ۹۷ از ۵۳ مدرسه روستایی			
شهرستان	تعداد پروژه	تعداد کلاس	زیر بنا
ثلاث باباجانی	۱٤	۲۲	
دالاهو	۹	۱۸	
سرپل ذهاب	۱٦	٤٦	
قصرشیرین	۲	٤	
گیلانغرب	۳	٦	
جمع کل	٤٤	۹٦	۰

تحویل پروژه ها در مهرماه ۹۷ خارج ازلیست ۵۳ مدرسه روستایی			
شهرستان	تعداد پروژه	تعداد کلاس	زیر بنا
ثلاث باباجانی	۱	٦	
دالاهو	۱	۳	
سرپل ذهاب	٦	٤٤	
قصرشیرین	۱	۹	
گیلانغرب	٦	۱۸	
جمع کل	۱۵	۸۰	۰

مجموع تحویل پروژه ها در مهرماه ۹۷ در پنج شهرستان زلزله زده			
شهرستان	تعداد پروژه	تعداد کلاس	زیر بنا
ثلاث باباجانی	۱۵	۲۸	
دالاهو	۱۰	۲۱	
سرپل ذهاب	۲۲	۹۰	
قصرشیرین	۳	۱۳	
گیلانغرب	۹	۲٤	
جمع کل	۵۹	۱۷٦	۰